



Nota van inlichtingen #3

Gepubliceerd 7 april 2020

Prijsvraag Panorama Rotterdam Beverwaard

Deze nota van inlichtingen bevat informatie over bijstelling van de planning van de prijsvraag Panorama Rotterdam Beverwaard als gevolg van de coronacrisis, alsmede hiermee samenhangende afspraken. Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement van de prijsvraag.

OPMERKINGEN VAN DE UITSCHRIJVER

Aanpassing van de planning zoals deze was vermeld in het reglement art. 6.1		
Week 25/26	15 juni - 26 juni	Ateliersessie 2
Week 29	di 14 juli, 12.00 uur	Sluiting oplevering voorstellen
Week 35/36	24 aug - 4 sept	Jurybijeenkomsten met eindpresentaties en publiek
Week 29-39	Juli-sept	Vorbereiden analyse, publicatie en tentoonstelling
Week 39	24-sep	Gezamenlijke afsluiting in Amsterdam

Toelichting

- 1 De aangepaste planning geldt onder voorbehoud van evt. onvoorziene ontwikkelingen na publicatiedatum. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zullen de deelnemers hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
- 2 De contactpersoon van de prijsvraag maakt op korte termijn een online afspraak met de teams op hun prijsvraaglocaties om de stand van zaken door te nemen en ideeën uit te wisselen. Bij voorkeur vindt deze afspraak tegelijkertijd met de drie teams plaats en zo mogelijk de lokale coalitie. Ter voorbereiding wordt aan de teams gevraagd om een korte presentatie te maken.
De contactpersoon maakt een verslag van hetgeen in de online vergadering is besproken en stuurt dit verslag direct na afloop daarvan aan de teams, met verzoek om akkoord met het verslag. De verslagen worden aan de landelijke projectorganisatie gestuurd.

- 3 Ateliersessie 2 wordt evt. voorafgegaan door online feedback (bijv. vragenlijsten, websites waarop men kan reageren etc.).
Specifieke informatie met betrekking tot Ateliersessie 2 wordt door de contactpersoon van de prijsvraag tijdig gecommuniceerd met de deelnemers. Mocht in de loop van de komende weken blijken dat de coronacrisis langer aanhoudt waardoor ook in juni geen bijeenkomsten kunnen worden gepland, dan wordt Ateliersessie 2 op een digitale manier vormgegeven in de hoop dat de jury-annex publieksbijeenkomst toch een publiek karakter kan krijgen. De periode waarin de ateliers nu zijn gepland wordt niet nogmaals gewijzigd.
- 4 De plannen worden digitaal ingediend, uiterlijk vóór de bouwvak (zodat iedereen ook echt vakantie kan hebben). De datum 14 juli valt weliswaar in de schoolvakanties regio Noord en Zuid, maar niet in de bouwvak. De bouwvak eindigt op 22 augustus; de jurybijeenkomsten vinden daarna plaats.
- 5 Aan bewoners en andere belanghebbenden wordt door de uitschrijver de mogelijkheid geboden om, voorafgaand aan de eindpresentatie, te reageren op de plannen. De reacties worden gebundeld door de contactpersoon en als advies aan de jury ter beschikking gesteld. De reacties worden opgenomen in het juryrapport.
- 6 De uitschrijver is voornemens om de eindpresentatie openbaar te laten plaatsvinden (bij voorkeur live, indien onmogelijk digitaal). Na deze plenaire sessie gaat de jury apart in beraad en komt zij tot een uitspraak.
- 7 Bevoorschotting: de teams kunnen de tegemoetkoming in de kosten bij voorschot ontvangen volgens onderstaand betalingsritme:
 - 40% na online afspraak met de coalitie (april), ad € 4.000 + € 840 21% btw,
 - 40% na indiening plannen (juli), ad € 4.000 + € 840 21% btw,
 - 20% na jurybijeenkomst (week 35/36), ad € 2.000 + € 420 21% btw,De contactpersoon van de uitschrijver informeert de deelnemende teams over de wijze van declareren.
- 8 Het project Panorama Lokaal wordt door het College van Rijksadviseurs en de zeven gemeenten die een Panorama-prijsvraag hebben uitgeschreven, afgesloten in Amsterdam, locatie Marineterrein. Bij deze bijeenkomst worden de winnaars van de zeven Panorama-prijsvragen bekend gemaakt.